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s Einfiihrung von AFIS®-ALKIS®-ATKIS® (AAA)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Lander der Bundesrepu-
blik Deutschland (AdV) hat das ,AdV-Konzept fir die Modellierung der Geoinformati-
onen des amtlichen Vermessungswesens (GeolnfoDok)" entwickelt.

Zur Realisierung und zur Nutzung einer einheitlichen Softwarelésung fur die Daten-
haltungskomponente (DHK) haben Baden-Wiirttemberg und vier weitere Lander im
Jahr 2000 eine Implementierungspartnerschaft (IP) gebildet. Die Realisierung der
Softwarelésung wurde an die Firma ,Ingenieurbiiro Riemer Gesellschaft fiir Geoin-
formation (ibR)" vergeben.

Das Landesvermessungsamt hat im Jahr 2005 ein Projekt zur Umsetzung des AAA-
Konzepts in Baden-Wiirttemberg gestartet. Nachfolgend informieren wir Sie tiber den
Sachstand und die sich daraus ergebenden Konsequenzen.

1 Alilgemeines

Die Einfuhrung des AAA-Konzepts in Baden-Wirttemberg setzt voraus, dass die fol-
genden Einzelkomponenten fehlerfrei und stabil laufen:
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e Datenhaltungskomponente (DHK)
o Erhebungs- und Qualifizierungskomponenten (EQK) fur
o ALKIS
o ATKIS
o AFIS
o GEODIS als Auskunfts- und Prasentationskomponente (APK)

Daruber hinaus ist die fehlerfreie Migration der Datenbestande von ALB, ALK und
ATKIS (alt) sowie der TP-, NivP- und SFP-Verzeichnisse durch die drei Migrati-
onstools fur ALKIS, ATKIS und AFIS zu gewahrleisten.

SchlieBlich ist sicherzustellen, dass umfangreiche Integrationstests mit migrierten,
veranderten und durch Benutzung ausgespielten Daten und mit ausreichend dimen-
sionierter Hardware die Lauffahigkeit des Gesamtsystems AAA mit allen Einzelkom-
ponenten unter Beweis gestellt haben. Ein Parallelbetrieb mit den alten Verfahren und
eine Rickmigration sind ausgeschlossen.

2 Sachstand bei den Einzelkomponenten und der Migration

2.1 DHK

Die Datenhaltungskomponente fiir alle drei Datenbestande AFIS, ALKIS und ATKIS
wird in Baden-Wirttemberg im Rahmen der IP von ibR realisiert.

Derzeit ist beim LV die DHK basierend auf der GeolnfoDok Version 5.1 auf mehreren
Testsystemen installiert. Fir den Test mit gréBeren Datenmengen wurde ein Cluster
mit insgesamt 4 Servern und einem separaten Storage Area Network konfiguriert. Als
Datenbankmanagementsystem kommt Oracle 10g zum Einsatz. Mit diesem System
sollen Einrichtung, Benutzung, Fortfihrung und das Verfahren der Nutzerbezogenen
Bestandsdatenaktualisierung (NBA) mit Massendaten getestet und eine Abschéatzung
Uber die Konfiguration des Produktionssystems ermdglicht werden.

Fehlerberichtigungen und fachliche Erweiterungen wurden von der AdV in einem
Nachtrag zur GeolnfoDok Version 5.1 verabschiedet. Diese eigensténdige Version
5.1.1 ist aus Griinden der Konsolidierung und der Implementierungssicherheit fur die
Einfuhrung von ALKIS erforderlich. Der Lenkungsausschuss der IP hat daher am
25.04.2007 beschlossen, ibR zu beauftragen, die Anpassung der DHK auf Basis der




von der AdV im Frihjahr 2007 veroffentlichten GeolnfoDok Version 5.1.1 zu realisie-
ren. Die Auslieferung der Software ist Ende Juni 2007 vorgesehen.

Konkrete Aussagen Uber die Leistungsfahigkeit und insbesondere eine Abschatzung
Uber den Beginn der landesweiten ALKIS-Einrichtung sind momentan noch nicht
moglich.

2.2 ALKIS-EQK

Die EQK fiir ALKIS (DAVID-kaRIBik®) entsteht durch die Vereinigung von kaRIBik®
mit dem DAVID-Expertenplatz von ibR. Die fiir den Austausch der Fachobjekte zwi-
schen DAVID und kaRIBik® erforderliche intelligente Zwischenschicht wird sukzessive
ausgebaut.

Die Umsetzung neuer Funktionalitaten zur Flurstlicksbearbeitung, zur Vervollstandi-
gung von Personen- und Bestandsdaten und zur Bearbeitung des Entwurfs zum Fort-
fuhrungsnachweis ist inzwischen sehr weit fortgeschritten. Ende des 2. Quartals 2007
soll eine Programmversion mit voller Erfassungsfunktionalitat einschlielich Re-
korderbearbeitung und Feldmodus vorliegen.

An die Entwicklungsarbeiten muss sich eine ausgiebige Testphase anschlielen, die
auch das Zusammenspiel mit den anderen AAA-Komponenten beinhaltet. Die Einbe-
ziehung der Landratsémter in diese Tests ist vorgesehen. Aufgrund der Komplexitat
des neuen Systems (gemeinsame Verarbeitung von Grundriss- und Sachdaten) ist
der Zeitrahmen fir die Testphase ausreichend zu bemessen (vgl. Einfihrung von
kaRIBik®).

23 ATKIS-EQK

Als EQK fur ATKIS wird die Software der Firma AED-SICAD eingesetzt. Es werden
hierbei die spezifischen Anforderungen Baden-Wiirttembergs an die ATKIS-EQK fur
die Bereiche Allgemeine Funktionalitaten, Funktionalitdten zur Fortfihrung (Innen-
und Auflendienst), zur Qualifizierung und zur Analyse realisiert. Dar{iber hinaus dient
die ATKIS-EQK zur Datenvisualisierung, zur Kommunikation mit der DHK, zur Bear-
beitung der RK10 und der Thematischen Kartographischen Fachdaten (TKFD).

24 AFIS-EQK

Als AFIS-EQK wird die DAVID-Fachschale AFIS von ibR, die diese fir Rheinland-
Pfalz realisiert hat, eingesetzt. Der Beschaffungsauftrag wurde noch nicht vergeben.
Das MLR wird die neue Festpunktvorschrift (mit dem AFIS-Objektartenkatalog Baden-
Wirttemberg als Anlage) noch in 2007 in Kraft setzen.




2.5 GEODIS

Um die Funktionalitdt und Performanz von GEODIS in Bezug auf die Navigation und
die Datenbereitstellung auch mit AAA-Daten zu erméglichen, missen GEODIS-
Komponenten im Zuge der Umstellung auf die neue Datenhaltung zusétzliche Aufga-
ben bei der Kommunikation zwischen den Einzelkomponenten Gbernehmen und an
das AAA-Modell angepasst werden. Weiterhin muss ein AAA-konformer Bereitstel-
lungsdatenbestand aufgebaut werden.

Der Kern von GEODIS mit dem LV-Shop und der Auftragssteuerung und Anbindung
an SAP R/3 wird erhalten bleiben. Zu den wesentlichen Aufgaben gehoéren der tagli-
che Import von NAS-Daten tUber das NBA-Verfahren, das Erzeugen von Navigations-
daten, das Bereitstellen der AAA-Daten Uber Geodienste, die Ausgabe von Standard-
ausgaben im Format PDF, der Export in diverse Zielformate (Normbasierte Aus-
tauschschnittstelle NAS, DXF, Shape, SQD, SVG, AdV-Format fir Hauskoordinaten)
und die landesweite Datenabgabe fir die Ressorts in Baden-Wrttemberg.

Die Hard- und Software zum Aufbau des Bereitstellungsdatenbestandes soll bis
Herbst 2007 beschafft werden.

2.6 Migration
2.6.1 ALKIS-Migration

Bis Ende Mai 2007 wurden vom LV die ALB- und ALK-Daten von mehr als 2.800 Ge-

markungen mit dem Migrationstool testweise nach ALKIS Uberfiihrt (Testmigrationen).
Ein Teil der Gemarkungen (u.a. der gesamte Landkreis Konstanz) wurde auch in eine
Test-DHK tUbernommen. Die bei der Migration entstehenden Ergebnis- und Fehlerpro
tokolle wurden den betroffenen Landratsdmter zur Beseitigung der Mangel Ubersandt.

2.6.2 ATKIS-Migration

Bei der ATKIS-Migration missen die Objekte des Basis-DLM, der TKFD und die Pra-
sentationsobjekte der RK10 migriert werden. Fir die Migration dieser Datenbestdnde
wird die ATKIS-Migrationskomponente der Firma AED-SICAD eingesetzt.

26.3 AFIS-Migration
Die Anpassung des AFIS-Migration-Tools wird in Zusammenarbeit mit ibR durchge-

fuhrt. Die Migration erfolgt anhand von Excel-Tabellen, die aus der derzeitigen Fest-
punktdatenhaltung erzeugt und von ibR in das AAA-Modell umgesetzt werden.




3 Konsequenzen

Voraussetzung fur den Beginn der AAA-Migration ist ein stabiler Betrieb sowohl der
einzelnen Komponenten in sich als auch der Komponenten untereinander. Das Lan-
desvermessungsamt kann derzeit noch keine Aussage Uber den realistischen Zeit-
punkt des Beginns der Migration machen.

Das Ziel des Landesvermessungsamts ist, angesichts der notwendigen Ablésung der
bisherigen Verfahrenslésungen im APV mdéglichst frihzeitig mit der AAA-Migration zu
beginnen. Unter den oben geschilderten Umstanden ist jedoch der Abschluss der
landesweiten ALKIS-Migration bis zum 01.01.2008 nicht erreichbar.

Die AAA-Migration wird auf der GeolnfoDok Version 5.1.1 basieren. Diese Version
wird auch die Produktionsumgebung sein. Aus Griinden der Einheitlichkeit von ALKIS
in Baden-Wirttemberg mussen die ALKIS-Verfahrenslésungen der Stadte fur den
Produktionsbetrieb ebenfalls auf der GeolnfoDok Version 5.1.1 basieren.

Die bereits mit zum Teil enormen Anstrengungen erreichte Qualitat von ALB und ALK
ist unbedingt zu halten; noch anstehende MalRnahmen zur Qualitatssteigerung vor
der Migration sind zeitnah durchzufuhren. Die Testmigrationen werden je nach Bedarf
bis zum Beginn des Produktionsbetriebs weiter vom Landesvermessungsamt in Zu-
sammenarbeit mit den unteren Vermessungsbehérden durchgefihrt.

Weitergehende Informationen insbesondere tber die Fortschreibung der VWVLK fin-
den Sie alsbald im Internet auf der Homepage des Landesvermessungsamts
http://www.lv-bw.de unter dem Icon AAA auf der Startseite.

Mit freundlichen GriuRen

Schonherr

Prasident




